

| Szacowana wartość zamówienia (netto) | Beneficjent | Proponowany tryb zamówienia | OGÓLNA NAZWA | Rozpoczęcie procedury | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------|------|------|-----------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 24 977,58 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego przy budowie zastawek, brodów oraz przepustów | II kwartał | | | | |
| | | | Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego przy budowie wiat | II kwartał | I kwartał | | | |
| 182 117,48 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Sporządzenie dokumentacji projektowej wiat | IV kwartał | | | | |
| | | | Sporządzenie dokumentacji projektowej zastawek, przepustów oraz brodów - zastawki | II kwartał | | | | |
| 116 177,21 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Wykonanie pomiarów geodezyjnych przed budową zastawek, przepustów i brodów | II kwartał | | | | |
| | NATURA | | Wytyczanie granic geodezyjnych działek w terenie przed koszeniami | II kwartał | | | | |
| 28 909,26 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Przygotowanie warstw GIS w zadaniach A.1, A.4 i E.3 | III kwartał | | | | |
| | LTO | | Przygotowanie warstw GIS w zadaniu A.5 | II kwartał | I kwartał | | | |
| 69 999,29 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Opracowanie strategii hydrologicznej w zadaniu C.1 | | I kwartał | | | |
| 20 617,07 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Nadzór hydrologiczny w zadaniu D.4 | I kwartał | | | | |
| 20 325,00 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Wynajem autokaru | IV kwartał | | | | |
| | | | Przeprowadzenie audytu finansowego projektu | | | | | I kwartał |
| 80 303,50 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Mapowanie botaniczne siedlisk | | I kwartał | | | |
| | LTO | | Monitoring botaniczny w zadaniu D.1 | II kwartał | | | | |
| 838 362,35 zł | LTO | Przetarg otwarty | Ogrodzenie stałe (w wycenie koszt bram i odłowni) | II kwartał | | | | |
| | | | Budowa/modernizacja wiat | | I kwartał | | | |
| 405 692,46 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Budowa zastawek, przepustów oraz brodów | | II kwartał | | | |
| | | | | | II kwartał | | | |
| 144 165,92 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Notariusz | I kwartał | | | | |
| 95 958,46 zł | NATURA | | | I kwartał | | | | |
| | LTO | Zapytanie ofertowe | Opieka nad stadem | I kwartał | | | | |
| | | | Plakaty wolnostojące | III kwartał | | | | |
| | | | Wykonanie tablic informacyjnych projektu | | IV kwartał | | | |
| 52 518,56 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Projekt i wydruk folderu informacyjnego | III kwartał | IV kwartał | | | |
| | | | Koszulki | III kwartał | | | | |
| | | | Projekt i druk raportu laika | IV kwartał | | | | I kwartał |
| 51 336,51 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Wykonanie operatów szacunkowych | I kwartał | | | | |
| 1 775,13 zł | NATURA | | | I kwartał | | | | |
| 4 123,41 zł | LTO | Z wolnej ręki | Specjalistyczny tekst do folderu | II kwartał | | | | |
| | LTO | Z wolnej ręki | Tłumacz (język angielski i rosyjski) | II kwartał | | | | |
| 204 005,94 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Odtworzenia łak kosiarka | II kwartał | | | | |
| | LTO | | Odkrzaczanie | II kwartał | | | | |
| 465 020,66 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup zwierząt gospodarskich | IV kwartał | | | | |
| | | | | IV kwartał | | | | |
| 150 404,98 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup samochodu | I kwartał | | | | |
| 9 002,45 zł | NATURA | | | I kwartał | I kwartał | | | |
| | LTO | Zapytanie ofertowe | Rozeznanie rynku | II kwartał | | | | |
| | | | Zakup wysokiej jakości zdjęć/rysunków | II kwartał | | | | |
| | | | Zarządzanie stroną i portalami społecznościowymi | II kwartał | | | | |
| 27 321,06 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Wykonanie i utrzymanie strony internetowej projektu | II kwartał | | | | |
| | | | | II kwartał | | | | |
| | | | Usługa hotelowa | IV kwartał | | | | |
| 34 884,09 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Wynajem sal warsztatowych | IV kwartał | | | | |
| | | | Catering w ramach zadania E.1 | IV kwartał | | | | |
| | | | Wynajem sal i catering na szkolenia | IV kwartał | | | | |
| | LTO | Zapytanie ofertowe | Wynajem sal i catering na szkolenia | IV kwartał | | | | |
| 60 861,60 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Redukcja drapieżników | II kwartał | | | | |
| | NATURA | | | II kwartał | | | | |
| 574 443,18 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Ornitologiczne prace terenowe wykonane w ramach zadania A.1 | | I kwartał | | | |
| | | | Ornitologiczne prace terenowe wykonane w ramach zadania A.2 | | I kwartał | | | |
| | | | Ornitologiczne prace terenowe wykonane w ramach zadania A.3 | | I kwartał | | | |
| | | | Inwentaryzacja ornitologiczna wykonana w ramach zadania A.3 | | I kwartał | | | |
| | | | Inwentaryzacja ornitologiczna wykonana w ramach zadania A.4 | I kwartał | | | | |
| | | | Monitoring ornitologiczny wykonany w ramach zadania D.1 | I kwartał | | | | |
| | LTO | | Inwentaryzacja ornitologiczna wykonana w ramach zadania A.5 | | I kwartał | | | |
| | | | Monitoring ornitologiczny wykonany w ramach zadania D.1 | I kwartał | | | | |
| 24 091,05 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Badanie zasobów pokarmowych | | I kwartał | | | |
| | | | Obsługa techniczna zadania A.1 | | I kwartał | | | |
| 68 257,98 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Obsługa techniczna zadania D.5 | II kwartał | | | | |
| | | | | II kwartał | | | | |
| 283 883,35 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania A.1 | | I kwartał | | | |
| | | | | | I kwartał | | | |
| | | | | | I kwartał | | | |
| | | | | | I kwartał | | | |
| | | | | | I kwartał | | | |
| 63 418,12 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania D.5 | | I kwartał | | | |
| | | | | | I kwartał | | | |
| | NATURA | | | | I kwartał | | | |
| 14 631,25 zł | LTO | Rozeznanie rynku | Sprzęt komputerowy do realizacji zadania A.1 | I kwartał | | | | |
| | NATURA | | | I kwartał | | | | |
| | NATURA | | | IV kwartał | | | | |
| 23 744,00 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup sprzętu optycznego do realizacji zadań A.1 i A.5 | IV kwartał | | | | |
| | | | | IV kwartał | | | | |
| | | | | IV kwartał | | | | |
| 17 895,62 zł | LTO | Rozeznanie rynku | Zakup sprzętu do realizacji zadań A3 i A.1 | IV kwartał | | | | |
| | | | | I kwartał | | | | |
| | NATURA | | Zakup GPSów terenowych do realizacji zadań A.2 i A.5 | I kwartał | | | | |
| | | | | I kwartał | | | | |
| 6 343,19 zł | LTO | Rozeznanie rynku | Sprzęt obrączkarski do realizacji zadania A.1 | IV kwartał | | | | |
| 32 520,00 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania A.1 | I kwartał | | | | |
| 13 009,37 zł | LTO | Rozeznanie rynku | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania A.3 | IV kwartał | | | | |
| 3 230,01 zł | LTO | Rozeznanie rynku | Zakup sprzętu monitoringowego (czujniki) do realizacji zadania A.3 | IV kwartał | | | | |
| 120 334,98 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup sprzętu monitoringowego (nadajniki i transmisja danych) do realizacji zadania A.3 | | I kwartał | | | |
| 9 758,75 zł | LTO | Rozeznanie rynku | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania A.3 | | I kwartał | | | |
| | | | | | III kwartał | | | |
| 126 004,64 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup sprzętu rolniczego do realizacji zadania C.3 | II kwartał | | | | |
| 146 278,13 zł | LTO | Zapytanie ofertowe | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania D.4 | III kwartał | | | | |
| | | | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania D.4 | I kwartał | | | | |
| | | | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania E.3 | II kwartał | | | | |
| 35 770,62 zł | NATURA | Zapytanie ofertowe | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania D.4 | I kwartał | | | | |
| | | | Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania E.3 | II kwartał | | | | |

Koordynator projektu LIFE17 NAT/PL/000015

KOORDYNATOR PROJEKTU
LIFE17 NAT/PL/000015Tomasz Bajdak
Tomasz Bajdak